

Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése

Projekt megnevezése:

Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése

Projekt azonosító száma:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

502 494 042 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2022. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2025. december 31.

Projekt előrehaladása:

A folyamatos, ütemezett munkavégzésnek köszönhetően a projekt a tervezett előrehaladás szerint valósult meg. A műszaki átadás-átvétel 2025 októberében megtörtént, ezzel a beruházás megvalósítása lezárult. A felújított Erzsébet királyné utca ünnepélyes átadására 2025. november 15-én 15 órakor került sor.

A fejlesztés során teljes hosszában megújult Csorna legjelentősebb gyűjtőútja. Korszerűsítették az útpálya burkolatát, átépítették a csomópontokat, megújultak a szegélyek, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló forgalomtechnikai elemek is. A beruházás részeként új parkolóhelyek létesültek, emellett a meglévő parkolók is felújításra kerültek. A projekt keretében a járdák és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra is megújult, amely a gyalogosok és a gépjárművel közlekedők számára egyaránt kényelmesebb és biztonságosabb használatot tesz lehetővé. Az eredeti projektleírás szerint a fejlesztés kiterjedt az autóbuszöblök korszerűsítésére, a parkolási infrastruktúra bővítésére, valamint a járdafelületek felújítására és szélesítésére is.

A beruházás során kiemelt figyelmet kapott a környezet rendezése és a zöldfelületek megújítása is, így az Erzsébet királyné utca nemcsak műszaki szempontból újult meg, hanem városképi szempontból is jelentős változáson ment keresztül. A fejlesztés eredményeként a közlekedés biztonságosabbá, az utcakép rendezettebbé, a mindennapi használat pedig komfortosabbá vált a csornaiak számára.

A projektmenedzsment-, valamint a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat a konzorciumi partner, a Csorna Projekt Kft. látta el.

A fejlesztés hosszú távon hozzájárul Csorna városképének javításához, a közlekedésbiztonság erősítéséhez, valamint a helyi lakosság életminőségének és elégedettségének növeléséhez.

Június végén a kivitelezés már 70 %-os készültségnél tartott, augusztusban pedig elérte a 80 %-ot.

2025 májusára a beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet, a kivitelezés a tervezett ütemben haladt.

A fejlesztés következő szakaszában az Erzsébet királyné utcában tovább bővültek az elkészült munkarészek. Megvalósult a teljes pályaszakaszt érintő burkolatmarás, a kiemelt szegélyek építése, az aszfalt kötő- és kopórétegének terítése, valamint a fedlapok szintre emelése. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a parkolóállások térkő burkolatának kialakítása is. A kerékpárút és a járda építése során folytatódott a szegélyépítés, a homokos kavics terítése, a hidraulikus burkolati alap készítése, továbbá egyes szakaszokon az aszfalt kopóréteg terítése és a térkőfektetés is. A kapcsolódó elektromos kivitelezés keretében megtörtént a védőcsövek és vezetékek fektetése, valamint a közvilágítási oszloptalpak elhelyezése.

2025 márciusában a beruházás elérte a 30%-os készültségi szintet. A kivitelezés ezen ütemében az Erzsébet királyné utcában elsősorban a bal oldali pályaszakasz útépítési munkái haladtak előre. Megtörtént a burkolatmarás, a kiemelt szegélyek építése, valamint az aszfalt kötő- és kopórétegének terítése, továbbá a fedlapok szintre emelése is. Emellett a jobb oldali pályaszakaszon folytatódott a kiemelt szegélyek építése, valamint a kerékpárút és a járda szegélyeinek kialakítása.

A beruházás 2025 januárjában 15 %-os készültségen áll.

Projekt bemutatása

Csorna Város Önkormányzata és konzorciumi partnere, a Csorna Projekt Kft. az Erzsébet királyné utca átfogó megújítására több, mint 502 millió forintos Európai Unió támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Csorna belterületi úthálózata összesen 40,721 km hosszú, melyből 8 km szakaszt tesznek ki a gyűjtőutak. A város legjelentősebb gyűjtőútja az Erzsébet királyné utca, hossza 1 km, mely észak-déli irányban köti össze a 86. sz. főutat a vasútállomással. Az elmúlt években az Erzsébet királyné utca jelentősége egyre jobban növekedett. Társasházak, közösségi létesítmények, szolgáltatóegységek, üzletek épültek, újultak meg, ugyanakkor ezek közműbekötései, építési forgalma, illetőleg a mindennapi utasforgalom fokozottan igénybe vette, rontotta az utca állapotát.

A projekt keretében megújul az 1 km hosszúságú utca, korszerűsítésre kerül 4 db autóbuszöböl, felújításra kerül 50 db parkoló, valamint 35 új parkolóhely is létre jöhet. A gyűjtőút meglévő burkolata két réteg új aszfaltburkolat terítésével kerül megerősítésre, a határoló szegélyeket a teljes szakaszon kicseréljük. A parkolósáv meglévő aszfaltburkolata elbontásra kerül, majd térkőburkolattal kerül visszaépítésre. A parkolás fejlesztése ezen szakaszon különösen fontos a szomszédságban lévő kórház és a belvárosban található szolgáltató- és kereskedelmi egységek kiszolgálása végett. A nyugati oldalon a Köztársaság utcáig a meglévő aszfalt burkolatú járda felújításra és kiszélesítésre kerül a várható gyalogos forgalomnak megfelelően, ezt a meglévő közterületi szélesség a teljes szakaszon lehetővé teszi. A Köztársaság utca és Erzsébet királyné utca kaotikus csomópontja átépítésre kerül, biztosítva a besorolás által előírt szélességeket. A Köztársaság utca és az Aradi utca közötti szakasz burkolata és szegélyei a felújítást követően vízszintes forgalomtechnikai elemekkel újra kijelölésre kerülnek.

A tervezett munkálatok elvégzésével közlekedésbiztonsági szempontból is megfelelő infrastruktúra valósul meg, ami hozzájárul a településkép épüléséhez. Emellett elősegítjük a lakosság életminőségének javulását, elégedettségük növekedését, mely nagymértékben pozitív irányba befolyásolná a település népességnövelő erejét.

2023. január 30-án aláírásra került a támogatási szerződés, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás zajlik, ennek eredményessége esetén várhatóan 2024 nyarán elindulhatnak az építési munkálatok.