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Projekt azonosító száma: 
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Kedvezményezett: 

Csorna Város Önkormányzata 

 

Konzorciumi partner neve: 

Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

  

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 

410 085 225 Ft  

 

A finanszírozás típusa: 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

  

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 

2023. március 1. 

  

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 

2026. augusztus 27. 



  

  

Projekt előrehaladása: 

A projekt keretében megvalósuló további elemének– a Csorna, Rét, Sziget és Szegfű utca 

csapadékvíz-elvezetése – kiviteli tervei elkészültek. 

A beruházás során a fejlesztéssel érintett területeken megtörténik a meglévő nyílt 

csapadékvíz-elvezető rendszer átépítése, valamint a lefolyástalan területek vízelvezetésének 

megoldása. A projekt jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésének 

szakaszában tart. 

 

 

---------- 

A beruházás I. üteme - az Erzsébet királyné utca, a Köztársaság utca, valamint a vasút menti 

árok csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése - megvalósult. A műszaki átadás-átvétel 2025 

októberében megtörtént. 

 

---------- 

Június végén a kivitelezés már 70 %-os készültségnél tartott, augusztusban pedig elérte a 80 

%-ot.  

 

---------- 

2025 májusára a beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet, a kivitelezés a tervezett 

ütemben haladt. 

A megvalósítás ezen szakaszában a CS-1-0 jelű csapadékvíz-elvezető további szakaszán 

folytatódtak a kivitelezési munkák. Elkészült a gerincvezeték, az iránytörő és fordító aknák, 

valamint a kapcsolódó bekötések kiépítése, továbbá megvalósult az SZ1 jelű szikkasztó 

rendszer is.  

 

---------- 

A „Csorna város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése I. ütem” című projekt kivitelezése 

2025 márciusában elérte a 30%-os készültségi szintet. 

A megvalósítás során az A-1-0 jelű, GySEV árok külterületi szakaszán megtörtént a bozótirtás, 

a növényzet és a tuskók eltávolítása, a rézsű igazítása, valamint a mederburkoló elemek 

elhelyezése. A CS-2-0 jelű csapadékvíz-elvezető szakaszon kiépültek a bal oldali útpálya 

menti víznyelők, továbbá az érintett elvezetőszakasz teljes egészében elkészült. A CS-1-0 jelű 

csapadékvíz-elvezető vonatkozásában megvalósult a gerincvezeték, az iránytörő és fordító 

aknák, valamint a bekötések kiépítése, emellett elkészült az SZ3 és SZ2 jelű szikkasztó 

rendszer is. 

 



---------- 

A beruházás 2025 januárjában 15 %-os készültségen áll. 

 

-------- 

2024.09.12-én lakossági tájékoztató keretében mutatták be a projekt tartalmát, ahol 

lehetőség nyílt a helyi lakosok kérdéseinek megválaszolására, illetve a kivitelezés várható 

ütemezéséről, körülményeiről is információkhoz jutottak a résztvevők. 2024.09.19-én 

átadásra került a munkaterület a kivitelező részére, ezzel megkezdődtek az építési 

munkálatok. 

 

-------- 

A Csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének I. ütemére irányuló végleges tervanyag elkészülte 

után sikeresen lezajlott a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. 2024.08.29-

én sajtónyilvános nyitórendezvény keretében Csorna Város Önkormányzata szerződést 

kötött a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-vel. A projekt megvalósítása a Csorna, Erzsébet 

királyné utca fejlesztése című útépítési projekttel párhuzamosan zajlik. 

 

-------- 

2023. május 16-án aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt előkészítése során a 

műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő kiválasztása, valamint a végleges 

tervdokumentáció elkészülte mellett a projekt kiemelt részét képező szemléletformálás 

keretében több program is megvalósult, többek között a Víz világnapja rendezvény, illetve a 

vízkészletek megóvása témakörét felölelő rajz- és plakátpályázat.    

  

Projekt bemutatása 

Csorna Város Önkormányzata és konzorciumi partnere, Csorna Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete az Erzsébet királyné utca, a Köztársaság utca, valamint a vasút menti árok 

csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére, illetve ehhez kapcsolódóan környezeti 

szemléletformálásra több, mint 410 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza. 

 

Csorna város a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából érzékeny területen lévő településnek számít. A város területén az összefüggő 

csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése évek óta folyamatosan tervezett és részben már 

megvalósított feladatot jelent. Az elérendő cél méretéből és volumenéből kifolyólag az 

összefüggő, valóban rendszerként működő csapadékvíz-elvezetési hálózat kiépítése csak több 

ütemben és hosszabb távon valósítható meg. Csorna Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájával összhangban a jelen projekt keretében a déli településrészen megvalósítandó 

fejlesztés hozzájárul a stratégiában lefektetett célok eléréséhez, melynek egyik sarokpontja a 

település bel- és csapadékvíz elvezetésének megoldása.  



 

A városban a csatornahálózat elválasztó rendszerű, így lehetőség van a szennyvíz és a 

csapadékvíz külön gyűjtésére és elvezetésére. Az elmúlt 20 évben Csorna szakaszosan 

fejlesztette csapadékvíz-elvezetési rendszerét, egyes településrészeken azonban még mindig 

hiányosságok mutatkoznak, ugyanis nagyobb esőzések alkalmával a zöldfelületek egy részét 

időszakos vízborítottság jellemzi. A település egészén a fennálló csapadékvíz-elvezetésből, 

belvízből eredő problémák és károk megszüntetésére, valamint a helyzet sikeres és hosszú 

távú költséghatékony megoldására folyamatosan törekszik az Önkormányzat.  

 

Csornán az utóbbi 10 évben több beavatkozás is történt, amelyek lokális problémákat oldottak 

meg. Ezek közül a legjelentősebb a város keleti részének (Halász utca, Hegyeshalmi utca, 

Munkácsy utca, Nap utca, Patak utca, Uszoda utca) csapadékvíz – rendszerét érintette. A 158 

millió forintos fejlesztés keretében 1810 méter hosszú új csapadékvíz-elvezető létesítmény 

került átadásra 2019-ben. 

 

A korábbi és a jelenlegi projekt keretében tervezett fejlesztések eredményeként csökken a 

belvízzel veszélyeztetett lakások száma, javul a település biztonságos belvízelvezető, -

befogadó hálózattal való ellátottsága, így kialakítva egy biztonságosabb és egészségesebb 

lakókörnyezetet.  

 

Jelen projekt befejezésével összesen 2460 méter hosszú új csapadékvíz-elvezető létesítmény 

kerül átadásra. A projekt hozzájárul a települési környezetterhelés csökkenéséhez, az ember 

által létrehozott települési infrastruktúra, valamint a gazdaságot kiszolgáló létesítmények 

védelméhez, a város egész területének általános környezetminőség-javulását eredményezi, 

ezáltal hozzájárulva egy élhető, egészséges település alapjainak megteremtéséhez.  

 

A projekt keretében szemléletformáló programok is megvalósulnak, melyek ösztönözni 

kívánják a környezettudatos szemléletmód terjedését. A fejlesztés rövid-, közép- és 

hosszútávon is garantálja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről 

a külterületetek és lakóegységek veszélyeztetése nélkül, ezáltal csökkentve a település 

vízkárral való veszélyeztetettségét.  

 


