

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Csorna Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja:	11-04039-1-016-00-00	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama (év, hónap)		Tervezett időtáv (rövid/közé p/hosszú)	Indoklás
				(eFt)		Kezdés	Befejezés		
1.	Csorna, Szent István tér, útburkolat alatti NA150-azbesztcement vezeték kiváltása	35800/2352-9/2015.ált	Csorna	1 500	Díjhányad	2020. május	2020. június	rövid	Kivitelezői kapacitás hiányában a következő időszakra áthúzódik
2.	Csornai Vízmű telep, szivattyú terem, falkeresztelő acél nyomóvezeték, nyílászáró és padozat csere	35800/2352-9/2015.ált	Csorna	2 000	Díjhányad	2020. május	2020. szeptember	rövid	
3.	Csorna, Tatra utca, azbesztcement csőhálózat és bekötő vezeték rekonstrukció	35800/2352-9/2015.ált	Csorna	12 000	Díjhányad	2020. április	2020. május	rövid	Forrás átcsoportosítása magasabb prioritású feladat megvalósítása érdekében (7. - 8. feladat)
4.	Csorna, Hársfa utca, azbesztcement csőhálózat és bekötő vezeték rekonstrukció	35800/2352-9/2015.ált	Csorna	4 500	Díjhányad	2020. szeptember	2020. november	rövid	Kivitelezői kapacitás hiányában a következő időszakra áthúzódik
5.	Kóny, Petőfi Sándor utca csőhálózat és bekötő vezeték rekonstrukció III. ütem (áthúzódó feladat)	35800/2352-9/2015.ált	Kóny	4 000	Díjhányad	2020. június	2020. július	rövid	
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35800/2352-9/2015.ált	Csorna, Kóny, Bősárkány, Farád, Dör, Acsalag, Barbacs, Rábcakapi, Cakóháza, Maglóca, Tárnokréti, Markotabödöge, Kóny, Enese, Fehértó, Bezi, Györsövényház	2 396	Díjhányad	2020. január	2020. december	rövid	
7.	Bősárkány, Petőfi Sándor utca Kossuth és Rákóczi utcai csomópontok közti szakasz kiváltása	35800/2352-9/2015.ált	Bősárkány	1 000	Díjhányad	2020. július	2020. augusztus	rövid	A tulajdonos alapos indoka miatt, útburkolat helyreállításához kapcsolódó munka
8.	Csorna, Széchenyi utca és Petőfi tér csőhálózat és bekötő vezeték rekonstrukció II. ütem	35800/2352-9/2015.ált	Csorna	7 700	Díjhányad	2020. szeptember	2020. november	rövid	A tulajdonos alapos indoka miatt, útburkolat helyreállításához kapcsolódó munka

CSORNA-IV	Forrásterv	I. ütem /2020/	II. ütem /2021-2024/
11-04039-1-016-00-00	Ütem szerinti forrás (eFt)	26 396	105 584
	Előző ütemből áthozott forrás (eFt)	0	9 300
	Rendelkezésre álló forrás összesen (eFt)	26 396	114 884
	Forrás felhasználás (eFt)	17 096	114 884
	Fennmaradó forrás (eFt)	9 300	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód